




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



Проект «Комфортная школа» (МАОУ «СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина»)




Результаты анкетирования №1 показали: наименьший уровень удовлетворенности выявлен по направлению «Договоры»



Проанализировав итоги анкетирования №1, а также принимая во внимание дополнительные факторы (финансирование, обеспеченность ресурсами, состояние основных фондов учебного заведения и т.п.) руководителем учебного заведения принято решение: **в качестве направления для реализации в рамках проекта «Комфортная школа» выбрать направление «Договоры»**

Карточка проекта итогового состояния



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ _____ Н. В. Кузовлева
подпись

«Реализация типового решения «Договоры» в МАОУ «СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: Н.В. Кузовлева Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МАОУ «СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина» Границы процесса: от обращения родителя (обучающегося) до зачисления ребёнка на обучение по дополнительным образовательным программам. Владелец процесса: Э.А. Леденева Руководитель проекта: Е.В. Барабанщикова Команда проекта: Э.А. Леденева, О.Ю. Ролдугина, А.Л. Милякова, Н.Н. Почитаева, О.С. Понарина, Е.И. Шевченко, С. Шевченко, Р.А. Харькова, В. Бартенев			- Неэффективные затраты времени на передачу и подписание договоров; - потеря и повторная печать договоров; - наличие ошибок при сборе необходимых документов.		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), дни.	5	2	1. Старт проекта	19.05.23	
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	60	90	2. Диагностика и целевое состояние ☐ Анализ текущего состояния (фото) ☐ Карта текущего состояния	16.06.23 30.06.23 16.06.23	07.07.23 30.06.23 30.06.23
			3. Разработка решений ☐ Разработка плана мероприятий ☐ Скорректированная карточка проекта	08.07.23 08.07.23 08.07.23	09.08.23 04.08.23 04.08.23
			4. Внедрение улучшений Достигнутое состояние (фото)	10.08.23 10.08.23	24.10.23 17.10.23
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта ☐ Проведение анкетирования №2 ☐ Создание презентации (3-5 слайдов) ☐ Совещание по защите результатов	25.10.23 13.10.23 24.10.23 27.10.23	15.11.23 20.10.23 29.10.23 11.11.23
			6. Окончание проекта		15.11.23

Состояние процесса до и после проекта

Было



Неэффективные затраты времени на передачу и подписание договоров

Стало

(Законный представитель ребёнка).
Поиск необходимой информации на сайте.

- Обучение детей с ОВЗ
- Школьный спортивный клуб "Полет"
- Мобильное электронное образование
- Научно-информационный центр «Акме»
- Региональная площадка
- Муниципальные услуги
- Поддача документов для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам
- Доска объявлений
- Дошкольное образование
- Инфраструктура
- Вести методической работы
- Лесные кадеты

Поддача документов для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам

[Чек-лист необходимых документов для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам](#)

[Договор на 2023-2024 уч.г. на обучение по дополнительным образовательным программам](#)

[ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение по дополнительным образовательным программам](#)

[ОБРАЗЕЦ заполнения договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам](#)

[ОБРАЗЕЦ заполнения заявления на обучение по дополнительным образовательным программам](#)

[Памятка по записи на обучение через портал "Госуслуги"](#)

[ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ](#)


Размещение на сайте образовательной организации памятки по записи ребёнка на кружки и секции на портале «Госуслуги» и чек-листа необходимых для зачисления документов, образцов заполнения и электронную версию для возможности самостоятельной распечатки.

План мероприятий для достижения целевого состояния




№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Разместить электронную версию договора на сайте образовательной организации с возможностью самостоятельной распечатки	01.09.2023 – 01.10.2023	Леденева Э.А
2	Разместить на сайте образовательной организации памятки по записи ребёнка на кружки и секции на портале «Госуслуги» и чек-листа необходимых документов и образцов их заполнения	01.09.2023 – 01.10.2023	Леденева Э.А

В результате реализации плана мероприятий достигнута положительная динамика по обоим показателям проекта



Реализация плана мероприятий командой проекта позволила повысить уровень удовлетворенности по направлению с 60 до 90 процентов. Прирост показателя составил 50%.



ВПП процесса снизилось с 5 дней до 2 дней. Снижение показателя составило 60%.